

Till alla medlemmar i Brf Valvet

Information nr 4 om stambytesprojektet – nu händer mer!

Vi hoppas att ni har haft en bra sommar.

Vi beklagar att det varit lite tyst från styrelsen under sommaren och att många fått vänta länge på information om stambytet.

Styrelsen har gjort klart med entreprenadavtalet. Totalentreprenör blir AWP rör AB. Bolaget representeras i projektet av Alexander Pacocha. När arbetet drar igång kommer han att vara platschef.

Under sommaren har vi fått en ny byggprojektledare som ersätter Jan-Olof: Han heter Johnny Sundström, tel 073 – 3392145, epost: johnny@idisbp.se. Det är Johnny som leder arbetet åt föreningen och kontrollerar att AWP rör följer det avtal vi har upprättat.

Det som närmast händer är att Johnny omgående kommer att kontakta ett antal lägenhetsinnehavare om tid för besök för att kunna studera badrum och stammar i lägenheterna inför det projekteringsarbete som ska ske de närmaste veckorna.

När projekteringsarbetet är klart vecka 36 eller 37 kommer en mer exakt tidplan för arbetet att fastställas. Arbetet kommer som det nu ser ut att starta i 76:ans lägenheter sent under september och i 74:an i januari 2025.

Redan om några veckor kommer en del arbeten med etablering och tillfälliga lösningar för vatten- och avlopp att påbörjas i allmänna ytor främst berörande 76:an.

Vi kallar härmed till ett informationsmöte den 28 augusti kl.18.00 där entreprenör och byggprojektledare kommer att presentera sig och berätta mer. Vi återkommer om definitiv tid och plats för mötet.

Vänligen Styrelsen