

Till alla medlemmar i Brf Valvet

Information nr 6 om stambytesprojektet

Hej!

Hoppas ni har haft en bra jul och nyårshelg!

Strax före jul fick vi bygglov för att etablera förskolan på våra gårdar. Tyvärr fick vi inte startbesked samtidigt. Vi har varit tvungna att komplettera med en del dokumentation. Vi räknar med att få startbeskedet i kommande vecka. Så fort vi har det kommer bodarnas etablering att påbörjas och pågår i cirka 2 veckor.

Det försenade startbeskedet påverkar INTE starten för den tidsplan som AWP Rör har kommunicerat till er medlemmar tidigare i 74:an. Den gäller. Det kommer att bli några mindre omkastningar med vad som görs när i början av etapp 5 för att inte störa förskolan innan de har flyttat till bodarna. Sluttiden för stamreoveringen bedöms inte påverkas mer än högst någon enstaka dag med den vetskap vi har i dag.

Alexander på AWP Rör kommer att informera med sms och mejl så mycket som möjligt från och med nästa vecka med vad som händer och eventuella ändringar.

Renoveringen i 76:an fortsätter att hålla sig på tidsplanen.

Vänligen styrelsen